

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в АНОО «Ника»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО АНОО «Ника»	Январь 2023	Директор Н.В. Зубкова Ответственный за метод.деят., Юнусова В.Н.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Директор Н.В. Зубкова Ответственный за метод.деят., Юнусова В.Н.
3	Утверждения плана работы по введению ФОП в АНОО «Ника»	Январь 2023	Директор Н.В. Зубкова
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Ответственный за метод.деят. Юнусова В.Н.
5	Организация и проведение педагогических советов в АНОО «Ника» с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Ответственный за метод.деят. Юнусова В.Н.
2. Кадровое обеспечение			
6	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП.	Март–май 2023	Директор Н.В. Зубкова
7	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Директор Н.В. Зубкова
3. Методическое обеспечение			
8	Обеспечение методическими материалами педагогов АНОО «Ника» по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Директор Н.В. Зубкова
9	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Директор Н.В. Зубкова
10	Разработка и утверждение основной образовательной программы АНОО «Ника» и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Директор Н.В. Зубкова., рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
11	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Ответственный за метод.деят. Юнусова В.Н.

12	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Ответственный за метод.деят. Юнусова В.Н. рабочая группа
13	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Директор Н.В. Зубкова
14	Размещение на сайте АНОО «Ника» информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Директор Н.В. Зубкова
5. Материально-техническое обеспечение			
15	Анализ ресурсного обеспечения АНОО «Ника» в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Директор Н.В. Зубкова
16	Обеспечение оснащённости АНОО «Ника» в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Директор Н.В. Зубкова

Директор АНОО «Ника»
Зубкова Н.В. Зубкина

